

## ПРОТОКОЛ

### совещания директора Медицинского института СПбГУ с рабочей группой по строительству здания под размещение Медицинского института СПбГУ

20 января 2025

№ 43/12-02-4

Председательствующий – А. М. Сарана, директор Медицинского института СПбГУ

Секретарь – А. Я. Михайлина, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат СПбГУ

Присутствовали:

Ведущий специалист Отдела №7, Управление-служба информационных технологий, Ректорат

Б.Н. Журавлев

Первый заместитель директора Медицинского института СПбГУ

И. Е. Мишина

Руководитель группы технических средств обучения Отдела №7 Службы технической поддержки  
Управление-служба информационных технологий, Ректорат

И. В. Секунова

Повестка дня:

1. О строительстве здания под размещение Медицинского института СПбГУ по адресу: Санкт-Петербург, В. О., 17-линия, д. 16, лит. А

---

1.О строительстве здания под размещение Медицинского института СПбГУ по адресу: Санкт-Петербург, В. О., 17-линия, д. 16, лит. А

---

А. М. Сарана

Директором Медицинского института СПбГУ А. М. Сараной совместно с рабочей группой обсуждался вопрос под размещение Медицинского института по адресу: Санкт-Петербург, В. О., 17-линия, д. 16, лит. А.

Были обсуждены вопросы об оснащении здания IT-инфраструктурой технической частью и проведения ремонта. Проведено обсуждение потребностей в оборудовании и инфраструктуре нового здания для разных аудиторий, обсудили оснащение актового зала.

По итогу обсуждения директор Медицинского института СПбГУ А. М. Сарана поручил рабочей группе составить эскиз технического задания сроком в 2 недели.

1.1. Рабочей группе составить эскиз технического задания сроком до 03.02.2025.

Председательствующий



А. М. Сарана

Секретарь



А. Я. Михайлина